

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
**E.N.A.C.**  
ENTE NAZIONALE per L'AVIAZIONE CIVILE

**AEROPORTO INTERNAZIONALE "VINCENZO FLORIO"  
DI TRAPANI - BIRGI**



**PROGETTO ESECUTIVO**

Realizzazione di una struttura precaria "Pergotenda" per il Parcheggio BUS dell'Aeroporto Civile "V. Florio" di Trapani - Birgi

**RC26**

**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	VERIFICATO	APPROVATO	AUTORIZZATO
00	08/01/2024	PRIMA EMISSIONE			
01					
02					

**PROGETTISTA**

Studio di Architettura  
via F.sco Struppa, 45  
91025 Marsala (TP)

IL PROGETTISTA  
Arch. Federica Bavetta

**COMMITTENTE**



**AIRGEST S.p.A.**  
Aeroporto Civile "V. Florio" Trapani Birgi  
91031 Comune di Misiliscemi (TP)

Accountable Manager/Operational Services Manager  
Michele Bufo

P.H. Progettazione  
Gianluca Licari

Compliance Monitoring Manager/Resp. Security  
Maria Longo

Maintenance Manager  
Emanuele Bellafiore

P.H. Terminal  
Gabiella Bosco

Safety Manager / R.S.P.P.  
Mario Vivona

<b>CRONOPROGRAMMA</b>			
<b>Realizzazione di una struttura precaria "Pergotenda" per il Parcheggio BUS dell'Aeroporto Civile "V. Florio" di Trapani - Birgi</b>			
<b>OGGETTO LAVORI</b>	<b>1° MESE</b>	<b>2° MESE</b>	<b>3° MESE</b>
<b>ALLESTIMENTO DEL CANTIERE</b>			
<b>REALIZZAZIONE OPERE DI FONDAZIONE</b>			
<b>REALIZZAZIONE STRUTTURA IN LEGNO</b>			
<b>COLLAUDO DELLE OPERE E DISMISSIONE DEL CANTIERE</b>			

Il presente Cronoprogramma è realizzato per definire su scala generale l'andamento dei lavori da realizzare. Si stima infatti, che per l'intera durata dei lavori saranno necessari 90 gg lavorativi.